

CONFIDENCIAL

ZOOPA NETWORK MCN

Pla d'Auditoria i Transformació

Canal YouTube @CarlesPortaCrims



Client: True Crime Factory
Durada: 2 setmanes (44 hores)
Versió: 1.0
Data: Desembre 2025

01 Resum Executiu

OBJECTIU DEL PROJECTE

Auditar i preparar el canal YouTube existent @CarlesPortaCrims per a la seva transformació en el nou ecosistema True Crime, conservant els 24.000 subscriptors actuals i optimitzant el contingut existent per al relançament.

Estat Actual del Canal

MÈTRICA	VALOR	IMPLICACIÓ
Subscriptors	24.000	Asset valuós a conservar
Vídeos publicats	8	Volum insuficient per algoritme
Freqüència upload	192 dies (mitjana)	Canal considerat inactiu
Views totals	871.2K	Base sòlida demostrada
Engagement rate	0-2%	Per sota del benchmark del nínxol

Abast del Projecte

Aquest projecte cobreix l'auditoria completa del canal existent, la presa de decisions sobre el contingut actual, la configuració tècnica per al nou posicionament i la preparació de tota la documentació necessària per a la fase de llançament.

02 Criteris de Decisió per Contingut

Cada vídeo existent serà avaluat segons una matriu de 5 factors ponderats per determinar si es manté, es privatitza o requereix revisió manual.

Matriu d'Avaluació

CRITERI	PES	LLINDAR MANTENIR	LLINDAR PRIVATITZAR
Views totals	30%	>5.000 views	<1.000 views
Engagement rate	25%	>2%	<1%
Average View Duration	20%	>40% del vídeo	<25% del vídeo
Rellevància futura	15%	True Crime + estil Porta	Contingut promocional
CTR	10%	>4%	<2%

Sistema de Puntuació

70-100 PTS

MANTENIR + ACTUALITZAR — Nou thumbnail, títol i descripció amb nova marca

40-69 PTS

REVISAR — Decisió manual segons context específic

0-39 PTS

PRIVATITZAR — Amagar (no eliminar) del canal públic

CRITERIS QUALITATIUS (OVERRIDE MANUAL)

✓ MANTENIR obligatòriament si:

- És el vídeo amb més views del canal
- Té alt valor SEO (rankeja bé)
- Rep tràfic de cerca constant

✗ PRIVATITZAR obligatòriament si:

- Contingut promocional TV3/Crims
- Contingut datat no representatiu
- Comentaris majoritàriament negatius

03 Consideracions per al Naming

Nota: La decisió final del naming correspon a l'equip estratègic. Aquest apartat recull factors a tenir en compte durant el procés de decisió.

Opcions en Consideració

OPCIÓ	AVANTATGES	INCONVENIENTS	SEO
True Crime Porta	Combina marca personal + nínxol	Pot limitar futur sense Carles	Alt
Carles Porta	Marca personal forta, reconeixement	No indica el tipus de contingut	Mitjà
True Crime Factory	Marca empresa, escalable	Perd connexió personal	Mitjà

FACTORS CRÍTICS A VERIFICAR

- **Disponibilitat multiplataforma:** YouTube handle, TikTok, Instagram, domini web
- **Conflictes legals:** Verificar que no hi ha conflictes amb marca "Crims" de TV3
- **Escalabilitat:** Permet canals secundaris o spin-offs futurs?
- **Coherència ecosistema:** Ha de funcionar a YouTube, Spotify, TikTok, Newsletter, Web

04 Cronograma del Projecte

El projecte s'executarà en 2 setmanes (10 dies laborables) amb una càrrega mitjana de 4,4 hores diàries, per un total de 44 hores.

Setmana 1

● DIES 1-2 I AUDITORIA COMPLETA

8,8 hores — Exportació de dades històriques, inventari exhaustiu dels 8 vídeos, aplicació matriu de decisió amb anàlisi detallada, auditoria SEO completa, benchmark competitiu, documentació estat monetització i MCN.

→ Entregable: Informe d'auditoria complet amb recomanació detallada per vídeo

● DIES 3-4 I DECISIONS I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

8,8 hores — Revisió exhaustiva amb equip, finalització classificació amb justificacions, planificació detallada d'actualitzacions, brief complet per disseny amb especificacions tècniques, checklist de configuració, documentació de processos.

→ Entregable: Document de decisions + Brief disseny + Checklist tècnic

● DIA 5 I EXECUCIÓ CONTINGUT (PART 1)

4,4 hores — Privatització de vídeos segons decisió, neteja exhaustiva de comentaris spam/hate, inici actualització títols.

→ Entregable parcial: Contingut revisat i netejat

Setmana 2

● DIES 6-7 I EXECUCIÓ CONTINGUT (PART 2)

8,8 hores — Actualització completa de títols i descripcions amb plantilles optimitzades, configuració d'end screens i cards, reorganització total de playlists, creació de nova

arquitectura de contingut.

→ Entregable: Canal amb contingut completament optimitzat

● **DIES 8-9 I CONFIGURACIÓ TÈCNICA AVANÇADA**

8,8 hores — Configuració completa del canal, integració i verificació MCN, setup Content ID i fingerprints, optimització monetització, configuració seccions destacades, creació playlists estratègiques, setup filtres de moderació.

→ Entregable: Canal tècnicament configurat i optimitzat

● **DIA 10 I VERIFICACIÓ, DOCUMENTACIÓ I HANDOVER**

4,4 hores — QA complet multiplataforma, documentació final exhaustiva, guia de publicació, checklist operatiu, reunió de handover amb equip.

→ Entregable: Informe final + Documentació completa + Handover

05 Entregables Finals

#	DOCUMENT	DESCRIPCIÓ
01	Informe d'Auditoria Inicial	Mètriques de cada vídeo, puntuació segons matriu, recomanació mantenir/privatitzar
02	Document de Decisions	Llista vídeos privatitzats/mantinguts amb justificació, nova estructura playlists
03	Brief per Equip de Disseny	Mides requerides (avatar 800×800, banner 2560×1440), requisits tècnics
04	Checklist de Configuració	Tasques completades i pendents, dependències identificades
05	Guia de Publicació	Template descripcions, checklist pre/post publicació, bones pràctiques SEO
06	Informe Final	Estat abans/després, KPIs base, recomanacions fase llançament

06 Riscos i Mitigació

RISC	PROBABILITAT	ESTRATÈGIA DE MITIGACIÓ
Pèrdua de subscriptors pel canvi	MITJANA	Comunicació clara, vídeo d'anunci, post de comunitat
Confusió de l'audiència actual	MITJANA	Transició neta (no gradual), missatge clar
Impacte SEO negatiu	BAIXA	Mantenir keywords rellevants, actualitzar metadades
Retards en assets/naming	MITJANA	Pla de contingència: completar feina independent primer

07 Dependències amb Altres Equips

TASCA	DEPÈN DE	QUAN ES NECESSITA	BLOQUEIG
Pujar avatar	Equip disseny	Dia 4 matí	PARCIAL
Pujar banner	Equip disseny	Dia 4 matí	PARCIAL
Canviar nom canal	Decisió naming	Dia 4	PARCIAL
Canviar @handle	Decisió naming	Dia 4	PARCIAL
Actualitzar títols amb marca	Decisió naming	Dia 3	PARCIAL

PLA DE CONTINGÈNCIA

Si els assets o el naming no estan llestos a temps:

- Completar tota la feina que NO depèn del naming/assets
- Deixar documentat què falta i com fer-ho
- El canvi de nom i assets es pot fer en 30-45 minuts quan estiguin llestos

Document preparat per Zoopa Network MCN per a True Crime Factory.

Aquest document és confidencial i conté informació estratègica del projecte. Distribució restringida als membres de l'equip autoritzats.