

Plan Interno de Preproducción – Canal True Crime Carles Porta

Resumen Ejecutivo

Proyecto: Canal YouTube True Crime Carles Porta

Agencia responsable: ZOOPA (ZoopaNetwork MCN YouTube)

Productora: True Crime Factory

Duración fase 1: 4 meses (septiembre–diciembre)

Modelo de relación: costes fijos + success fee

“TRUE CRIME PORTA” — canal narrativo audiovisual de True Crime con sello propio.

Objetivo general

Crear un canal de YouTube, producir y publicar contenidos, mantener la comunidad (reactiva) y un ecosistema digital sólido (landing, suscripciones, newsletters, ecommerce), incluyendo campañas de pago (paid), para posicionar los contenidos de la productora como referentes del True Crime en habla hispana/catalana (y potencialmente internacional), monetizando a través de diversas vías y construyendo una comunidad fiel.

1. Servicios prestados en fase de preproducción (sept–dic):

Durante esta fase se desarrollará el contenido base del canal, su estrategia, infraestructura digital, base editorial y sistema de monetización. Se trabajará de forma coordinada entre la agencia Zoopa y la productora, estableciendo procesos de trabajo ágiles para la producción y la aprobación de contenidos eficaces (coste-tiempo) y escalables.

Desde el diseño editorial, desarrollo de formatos, sistema de archivo, plantillas visuales y sonoras, hasta el diseño de funnel de captación, integración con la web (desarrollo y publicación de landing page), instalación y adaptación de CRM, y coordinación con campañas de paid media y redes sociales.

2. Fase de lanzamiento (enero en adelante):

Plan completo de despliegue en YouTube y redes, publicación de los contenidos, calendario editorial, estrategia de visibilidad, estrategias de retención y comunidad, colaboración con creadores, campañas de tráfico, y primeros hitos de monetización (AdSense, membresías, patrocinios, lead magnets, etc.).

Activación de landing page y gestión del CRM. Envío de newsletters y gestión completa de la monetización.

Fase 1 — Tareas y Recursos de Agencia (Zoopa/FOPA)

Paso 2: Servicios prestados durante la fase de preproducción (sept-dic)

1. Desarrollo editorial y operativo

- **Diseño del workflow de producción digital** con la productora:
 - Flujo de trabajo desde guion → rodaje → edición → revisión → publicación.
 - Plantillas estandarizadas para: guiones, estructura narrativa, entregables audiovisuales.
 - Roles y responsabilidades definidos (productora, agencia, cliente).
- **Creación de base de datos de guiones y contenidos:**
 - Sistema centralizado (Notion/Airtable) con fichas de episodios.
 - Tags por crimen, territorio, época, personajes, tono y estilo.
 - Uso futuro: generación de metadatos, SEO, playlists, AI tags, e inteligencia editorial.
- **Workflows de aprobación y validación de contenidos:**
 - Control de versiones.
 - Comentarios centralizados.
 - Validación legal (derechos de imagen, documentación, disclaimer) si aplica.

2. Estrategia de canal y visibilidad

- Creación de canales (YT, tiktok, Spotify)
- Plan de producción contenidos (series) nevera.
- **Estrategia de tagging y metadata:**
 - Taxonomía propia para clasificación avanzada: tags internos, públicos y ocultos.
 - Optimización futura de búsqueda dentro del canal.
 - Estructura de playlists dinámica (por caso, tipo, duración, estilo).
- **Definición de categorías de contenido:**
 - Larga duración (episodios)
 - Shorts narrativos (gancho de descubrimiento)
 - Making of y piezas del universo Porta (transmedia)

3. Identidad visual para canal y vídeos

- **Diseño de careta de entrada y cierre:**
 - Cortinilla de entrada (reconocimiento de marca)

- Cierre con CTA (suscripción, siguiente episodio, web)
- Variante para Shorts y reels.
- **Lineamientos visuales y sonoros compartidos con la productora:**
 - Tipografía, colores, música y estilo general.
 - Integración en templates de edición para facilitar el trabajo recurrente.

4. Infraestructura técnica y base digital

- **Landing page con integración a CRM:**
 - Dominio propio (o subdominio de la productora).
 - Lead magnet: suscripción anticipada, contenidos exclusivos, test “Descubre qué tipo de criminal serías”, etc.
 - Conexión a CRM (ej. Brevo, HubSpot, Mailchimp) para captación y segmentación.
 - Construcción de automatismos
 - Redacción de newsletters
 - Construcción de campañas
- **Configuración del canal de YouTube y arquitectura de publicación:**
 - Optimización inicial SEO del canal.
 - Carga de primeros contenidos ocultos (reserva editorial).
 - Integración con herramientas de análisis y publicación programada.
- **Configuración y diseño de campañas de paid en Google y Meta**
 - Montar analytics
 - Alta campañas Meta y Google
 - Sistema de UTMs y atribución para seguimiento campañas
 - Analítica de campañas y funnel.

Tarea	Rol / Perfil	Horas estimadas	Comentarios
Kick-off y diseño estratégico general	Head of Strategy + MCN Manager	20h	Reunión con cliente, objetivos, calendario y acuerdos base
Diseño de workflow de producción	Head of Content + Producer + Notion/Airtable Expert	40h	Flujo guion → rodaje → edición → validación → publicación
Creación de base de datos de guiones	Content Strategist + Data Analyst	36h	Definición de metadatos, taxonomía, categorías, filtros
Estructura del canal YouTube	MCN Manager + YouTube SEO Expert	28h	Canales secundarios, listas, vínculos, thumbnails

Diseño de caretas de entrada y cierre	Motion Designer + Art Director	30h	Intro/outro adaptadas a distintos formatos
Plan y arquitectura de landing + CRM	UX/UI + Developer + CRM Specialist	55h	Diseño, copy, conexión a CRM, analytics
Funnel y estrategia de newsletter	Copywriter + Email Strategist	24h	Bienvenida, lead magnet, flujo editorial y comercial
Creación de dossier para patrocinadores	Strategic Designer + Copywriter	20h	Pitch deck audiovisual
Plan de captación de marcas y sponsors	Partnership Manager	25h	Identificación de marcas target
Estrategia paid media y medios cruzados	Paid Strategist + Media Buyer	30h	Plan de inversión, retargeting, geotargeting
Gestión inicial canal + trámites con YouTube	MCN Admin Lead + Legal + Google Account Manager	18h	Alta como canal en MCN, acuerdos monetización
Sistema de monitoreo y reporting	Data Analyst	16h	Templates mensuales + KPIs
Manuales internos y formaciones al cliente	Project Manager + Soporte Creativo	20h	Guía de uso y procesos

Total estimado por agencia: ≈ 392 horas hombre (Distribuidas entre 8-10 perfiles en 4 meses)

Bloque B — Tareas a Pactar / Gestionar con YouTube/Google

Acción	Responsable	Comentarios
Alta del canal dentro del MCN (Zoopa)	MCN Admin Lead	Requiere consentimiento formal del canal y vinculación con CMS
Solicitud acceso herramientas avanzadas (Content ID, Copyright Match)	MCN + Google Partner Manager	Puede requerir justificación
Revisión legal de contenido sensible	Legal Advisor	Verificar derechos de imagen, audios, nombres reales
Activación de monetización optimizada	MCN Manager	Negociar CPM preferente desde inicio
Claim y control de activos en Content ID	MCN Admin	Subida de fingerprints y gestión de derechos
Activación de YouTube Music/Spotify podcasts	Audio Distribution Lead	Maximizar distribución crossmedia

Bloque C — Tareas a Cubrir desde True Crime

- Grabación de contenidos en vídeo
- Edición base de vídeos según plantilla compartida (opcional)
- Gestión de derechos de imagen y documentación
- Validación narrativa y estilo de los episodios
- Aportación de material de archivo o audio ya usado
- Coordinación con agencia para aprobación de entregables

PASO 4: FASE DE LANZAMIENTO (ENERO–MARZO)

Esta fase marca el inicio público del canal, con un despliegue estratégico por oleadas para garantizar visibilidad, engagement inicial y activación de los primeros ingresos y suscriptores.

OBJETIVOS DEL LANZAMIENTO

- Publicar los primeros contenidos de forma escalonada y optimizada.
- Activar el ecosistema: canal, landing, newsletter, podcast.
- Obtener los primeros 1.000 suscriptores cualificados.
- Iniciar la monetización del canal (YPP) y captar los primeros leads y patrocinadores.
- Validar el contenido con datos reales (retención, clics, comentarios).
- Empezar la activación comunitaria (comentarios, encuestas, Shorts interactivos)

HERRAMIENTAS Y ACTIVOS ACTIVADOS EN ESTA FASE

- Canal de YouTube activo con estructura SEO y assets visuales definidos
- Plantillas de vídeo listas para edición rápida
- Web/landing conectada a CRM funcionando
- Newsletter editorial y comercial segmentada
- Spotify sincronizado y publicado (Anchor / Podcasters)
- Dashboard de datos y performance en marcha
- Campañas paid iniciales en Google/YouTube

MÉTRICAS CLAVE A MONITOREAR

- Subscriptores (crecimiento semanal)
- Tiempo de visualización medio
- CTR (click-through rate) en miniaturas
- Tasa de retención en vídeos >6min
- Conversión de visitas → leads en la landing
- Open rate y CTR en newsletters
- Comentarios, guardados, compartidos por vídeo
- CPM (coste por mil) y activación YPP

El presupuesto inicial cubre los servicios de agencia y productora no realizados por TrueCrime F como son:

- Estrategia y planificación
- Diseño de workflows y base de datos de guiones
- Producción de landing page + CRM + newsletters
- Gestión y campañas de paid media
- Producción y publicación en redes sociales
- Integración con YouTube y Spotify
- Producción audiovisual de contenidos (aprox 25.000 €)

69.700 € (IVA no incluido)

Este presupuesto cubre:

- Estrategia y planificación
- Diseño de workflows y base de datos de guiones
- Producción de landing page + CRM + newsletters
- Gestión y campañas de paid media
- Producción y publicación en redes sociales
- Integración con YouTube y Spotify
- Producción audiovisual de contenidos (25.000 € incluidos)

Desglose final completo:

Personal interno (Zoopa/FOPA):

≈ 23.900 €

→ Estrategia, contenidos, diseño, CRM, desarrollo, paid media, community, etc.

Herramientas y sistemas:

- Licencia CRM anual: **600 €**
- Setup técnico CRM: **800 €**
- Hosting web: **120 €**
- Setup newsletters: **600 €**

Landing Page y captación:

- Diseño UX + desarrollo técnico: $\approx$ **2.050 €**

Paid Media:

- Inversión campañas iniciales: **10.500 €**
- Gestión y optimización: **1.800 €**

Redes sociales (X, IG, TikTok):

- Creación y gestión contenidos: **2.230 €**
- Plantillas gráficas social media: **900 €**
- Licencia Hootsuite (4 meses): **996 €**
- Licencia HubSpot (4 meses): **200 €**

Producción de contenidos (rodaje, edición): 25.000 €