

FULL D'ENCÀRREC I TREBALL

#TCF-2025-001

Auditoria Canal YouTube

Desembre 2025

@CarlesPortaCrims → True Crime Porta

PERSONA ASSIGNADA

Bep Moll

CLIENT

True Crime Factory

PROVEÏDOR

Zoopa Network MCN

DURADA DEL PROJECTE

1 setmana (5 dies laborables)

CANAL OBJECTIU

youtube.com/@CarlesPortaCrims

20h

HORES TOTALS

5

DIES D'EXECUCIÓ

33

TASQUES

6

ENTREGABLES

DIA 1 — DILLUNS I AUDITORIA

4h 00min

✓	ID	TASCA	TEMPS
☐	1.1	Exportar dades històriques YouTube Studio (24 mesos)	30 min
☐	1.2	Crear spreadsheet inventari dels 8 vídeos	30 min
☐	1.3	Aplicar matriu de decisió a cada vídeo	45 min
☐	1.4	Anàlisi de retenció i drop-offs per vídeo	30 min
☐	1.5	Revisió fonts de tràfic	30 min

✓	ID	TASCA	TEMPS
☐	1.6	Auditoria SEO (keywords, tags, descripcions)	45 min
☐	1.7	Documentar estat monetització i MCN	30 min

DIA 2 — DIMARTS | DECISIONS I PLANIFICACIÓ**4h 00min**

✓	ID	TASCA	TEMPS
☐	2.1	Revisar resultats auditoria amb equip	30 min
☐	2.2	Finalitzar classificació vídeos (mantenir/privatitzar)	45 min
☐	2.3	Definir actualitzacions per vídeos que es mantenen	45 min
☐	2.4	Planificar nova estructura de playlists	30 min
☐	2.5	Documentar requisits per assets visuals (brief disseny)	45 min
☐	2.6	Preparar checklist de configuració tècnica	45 min

DIA 3 — DIMECRES I EXECUCIÓ CONTINGUT**4h 00min**

✓	ID	TASCA	TEMPS
☐	3.1	Privatitzar vídeos segons decisió	30 min
☐	3.2	Netejar comentaris spam/hate dels vídeos que es mantenen	45 min
☐	3.3	Actualitzar títols dels vídeos que es mantenen *	45 min
☐	3.4	Actualitzar descripcions (plantilla nova) *	60 min
☐	3.5	Configurar/actualitzar end screens i cards *	45 min
☐	3.6	Eliminar/reorganitzar playlists	15 min

* Tasques que depenen de la decisió de naming. Si no està confirmat, es completen sense marca específica.

DIA 4 — DIJOUS I CONFIGURACIÓ TÈCNICA**4h 00min**

✓	ID	TASCA	TEMPS
☐	4.1	Actualitzar descripció del canal (SEO) *	30 min
☐	4.2	Configurar enllaços (web, xarxes) *	20 min
☐	4.3	Pujar avatar i banner *	20 min
☐	4.4	Configurar watermark *	15 min
☐	4.5	Setup filtres de comentaris (keywords, spam)	30 min
☐	4.6	Verificar integració MCN Zoopa	30 min
☐	4.7	Configurar Content ID (fingerprints)	30 min
☐	4.8	Verificar settings monetització	30 min
☐	4.9	Configurar seccions destacades del canal *	30 min
☐	4.10	Crear noves playlists (estructura)	25 min

* Tasques que depenen dels assets visuals i/o naming. Es poden completar posteriorment si no estan disponibles.

DIA 5 — DIVENDRES I VERIFICACIÓ I DOCUMENTACIÓ			4h 00min
✓	ID	TASCA	TEMPS
☐	5.1	QA complet: verificar tots els canvis	45 min
☐	5.2	Test visualització mobile i desktop	30 min
☐	5.3	Verificar reproducció vídeos (end screens, cards)	30 min
☐	5.4	Comprovar monetització activa	20 min
☐	5.5	Crear informe d'auditoria final (abans/després)	45 min
☐	5.6	Documentar accions pendents per fase llançament	30 min
☐	5.7	Crear checklist de publicació per nous vídeos	30 min
☐	5.8	Preparar post de Comunitat (draft)	25 min
☐	5.9	Reunió de handover amb equip	30 min
☐	5.10	Buffer per imprevistos	15 min
TOTAL HORES PROJECTE			20h 00min

Entregables del Projecte

- ☐ **01 Informe d'Auditoria Inicial**
Mètriques de cada vídeo, puntuació segons matriu de decisió, recomanació mantenir/privatitzar
- ☐ **02 Document de Decisions**
Llista de vídeos privatitzats i mantinguts amb justificació, nova estructura de playlists
- ☐ **03 Brief per Equip de Disseny**
Mides requerides (avatar 800x800, banner 2560x1440, watermark, thumbnails), requisits tècnics

**04 Checklist de Configuració**

Tasques completades i pendents, dependències identificades, estat del canal

**05 Guia de Publicació**

Template de descripcions, checklist pre/post publicació, bones pràctiques SEO

**06 Informe Final**

Comparativa estat abans/després, KPIs base per seguiment, recomanacions per fase de llançament

True Crime Factory

Client

Zoopa Network

Proveïdor MCN

ZOOPA NETWORK

Professional YouTube MCN Services

© 2025 Zoopa Network. Tots els drets reservats.